
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０７

     15,554,000

     14,080,000

      1,280,000

     

      

               

               

               

          

      

                    

潟東1‐207号線道路改良工事                          
                                                    

蒲建第27号                                          

                                                    

遠藤地内                                            

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    14,140,000

    14,140,000

              

              

     1,414,000

     1,414,000

              

              

    15,554,000

    15,554,000

              

              

    12,800,000

              

              

              

     1,280,000

              

              

              

    14,080,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

07-実施-一般-0027-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削                                    

        3        m3    

排水構造物工                            

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

      180        m3    

基面整正                                

       80        m2    

埋戻し                                  

       20        m3    

路床盛土                                

       80        m3    

土砂等運搬                              

       90        m3    

購入土（山砂）                          

       90        m3    

土砂等運搬                              

      150        m3    

残土処理                                

      180        m3    

側溝工                                  

    式    

自由勾配側溝                            

        9         m    

自由勾配側溝                            

       58         m    

自由勾配側溝                            

       50         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

07-実施-一般-0027-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

自由勾配側溝　Ｃｏ蓋版                  

       93        枚    

自由勾配側溝　Ｇｒ蓋版                  

       22        枚    

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

        1        基    

遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                         

       10         m    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

        1        孔    

暗渠排水管                              

        1         m    

暗渠排水用　硬質塩ビ製継手              

        1        個    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

構造物とりこわし                        

       10        m3    

殻運搬                                  

       10        m3    

廃材処理費                              

       25        ｔ    

舗装版切断                              

      140         m    

濁水運搬処理工                          

        1        式    

舗装版破砕                              

      370        m2    

殻運搬                                  

       19        m3    

廃材処理費                              

       44        ｔ    

舗装                                    

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

07-実施-一般-0027-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤(車道･路肩部)                   

       92        m2    

表層(車道･路肩部)                       

      330        m2    

不陸整正                                

      146        m2    

成型目地工（材工とも）                  

      137        ｍ    

下層路盤(歩道部)                        

       35        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        3        m3    

区画線設置                              

      140         m    

仮設工                                  

    式    

土留工                                  

    式    

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

       64.5       m    

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

       64.5       m    

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

       28       t･日   

軽量鋼矢板                              

        0.891    ｔ    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

       12        日    

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

        1       箇所   

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員B                         

       31       人日   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

07-実施-一般-0027-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

        0.891     t    

仮設材等の運搬                          

        0.891     t    

仮設材等の積込み取卸し費                

        0.891     t    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

07-実施-一般-0027-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00130

0

07-実施-一般-0027-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

33 巻①                                    

0-07.06.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2025_令和07年度\802西蒲区建設課\01当初\0507-蒲建第27号-当初-潟東1-207号線道路改良工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

14  通期(現場閉所)R6.10     

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     14,140,000       1,414,000      15,554,000

工事価格計          

                    

     14,140,000       1,414,000      15,554,000



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SCB210410  

        65,060        3,253         m3            20                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

    0SCB210080  

        38,120          476.5       m2            80                   

                                        

                                        

基面整正                                

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2,04=1                     

    0SCB210030  

        65,448          363.6       m3           180                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001068

     1,792,148    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000168

     4,737,713    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

         1,026          342.2       m3             3                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y2000000161

         1,026    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

     5,280,643    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0027-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

=0.65,09=3,10=0.31                      

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.28,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       829,500       16,590          m            50                   

                                        

a300×c800㎜                            

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

=0.65,09=3,10=0.32                      

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.28,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

     1,056,180       18,210          m            58                   

                                        

a300×c900㎜                            

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

=0.65,09=3,10=0.32                      

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.28,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       179,640       19,960          m             9                   

                                        

a300×c1000㎜                           

自由勾配側溝                            

Y3000001069

     2,945,565    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

処分費等              T 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=3,02=3000                            

    0S0901      

       540,000        3,000         m3           180                   

見積3000円                              

ほぐし土                                

残土処理                                

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=1,09=8                

    0SCB210110  

       252,600        1,684         m3           150                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 

   0F0001      

       162,000        1,800         m3            90                   

土場名：松野尾                          

土場地域：新潟                          

購入土（山砂）                          

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=13               

    0SCB210110  

       151,560        1,684         m3            90                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210520  

       517,360        6,467         m3            80                   

                                        

                                        

路床盛土                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0027-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001087

       541,904    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       541,904    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 

   0TNF251     

           259          259         個             1                   

                                        

ソケツトDS100                           

暗渠排水用　硬質塩ビ製継手              

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,05=1                     

    0SCB222770  

           849          849.3        m             1                   

                                        

                                        

暗渠排水管                              

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=5,02=6                               

    0SCB224430  

         6,376        6,376         孔             1                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=3,06=1                          

    0SCB222850  

       194,200       19,420          m            10     鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付

                                        

                                        

遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                         

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0V8081      

       212,600      212,600         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B800×L800×H1200                       

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       252,340       11,470         枚            22                   

                                        

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝　Ｇｒ蓋版                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       213,621        2,297         枚            93                   

                                        

300×500 車道用                         

自由勾配側溝　Ｃｏ蓋版                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0027-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y1000000018

     2,187,939    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

処分費等              T 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        52,800        1,200         ｔ            44                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=1,07=5,13=1                

    0SCB227010  

        73,435        3,865         m3            19                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        78,329          211.7       m2           370                   

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=9.7,02=0.2,03=16000                  

    0S0960      

         6,168        6,168         式             1                   

                                        

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        98,602          704.3        m           140                   

                                        

                                        

舗装版切断                              

処分費等              T 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        45,000        1,800         ｔ            25                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=4,13=1                

    0SCB227010  

        20,270        2,027         m3            10                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

       167,300       16,730         m3            10                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0027-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001166

       296,940    式    

          

              

                                        

                                        

土留工                                  

Y2000000185

     1,063,790    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        49,840          356          m           140                   

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=41,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

        79,230       26,410         m3             3                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=100,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

        33,418          954.8       m2            35                   

                                        

                                        

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 

   0F0002      

       127,410          930         ｍ           137                   

                                        

高弾性タイプ　厚5㎜幅                   

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=2,02=11,03=2,04=1                    

    0SCB410010  

        51,961          355.9       m2           146                   

                                        

                                        

不陸整正                                

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       659,010        1,997         m2           330                   

                                        

                                        

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=8,04=1                   

    0SCB410030  

       123,280        1,340         m2            92                   

                                        

                                        

下層路盤(車道･路肩部)                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0027-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

    0SWB010212  

       525,760       16,960        人日           31                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y3000003659

       525,760    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

    0SWB252320  

        90,370       90,370        箇所            1                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=2,02=1                               

    0SWB252310  

       150,720       12,560         日            12                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

Y3000001166

       241,090    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

省略                  0 

   0TNK10060   

         5,123        5,750         ｔ             0.891               

                                        

[整備費]                                

軽量鋼矢板                              

省略                  0 

   0TLC2030002 

         3,696          132        t･日           28                   

                                        

90日以内                                

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,05=1                     

    0SWG117150  

        93,589        1,451          m            64.5                 

                                        

                                        

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=4,04=1                     

    0SWG117150  

       194,532        3,016          m            64.5                 

                                        

                                        

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0027-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     8,563,545

純工事費                                

     1,094,963

共通仮設費計                            

1.0200休日補正率L=      1,085,000

0.1258率-------B= 

1.2000地域補正率F=7,051,639対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

         2,673        3,000          t             0.891               

                                        

                                        

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=2,02=6.3,04=1,05=1,07=2              

    0SWB010020  

         3,645        4,092          t             0.891 (鋼矢板､H形鋼､

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=2,02=6.3,04=1,05=1,07=2              

    0SWB010020  

         3,645        4,092          t             0.891 (鋼矢板､H形鋼､

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

省略                  0 

YZ000000003

         9,963    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

         9,963    式    

運搬費                                  

     7,468,582

直接工事費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0027-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,414,000

0.1000率-------B= 

14,140,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    14,140,000

工事価格                                

     2,454,455

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         4,000

0.0004率-------B= 

11,268,602対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,450,455

0.2182率-------B= 

1.0000前払補正率H=11,268,602対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    11,685,545

工事原価計                              

    11,685,545

工事原価                                

     3,122,000

現場管理費計                            

1.0300休日補正率L=      3,122,000

0.3383率-------B= 

1.1000地域補正率F=8,146,602対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0027-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    15,554,000

工事費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

07-実施-一般-0027-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

      328.03   44.26%  36.73%  19.01%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       21,500            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 44.26%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 36.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 19.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          342.2               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            342.2 =          328.03

［機械補正］      44.26        21,500       44.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,600       44.26

［労務補正］      36.73        27,882       36.73

             ＋[────×──────]×─────

                  100          27,700       36.73

［材料補正］      19.01           149       19.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       19.01

［全体調整］      100- 44.26- 36.73- 19.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

      353.09   16.23%  72.64%  11.13%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K1

 16.23%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 52.34%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.30%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 11.13%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          363.6               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =2          平均施工幅1m以上2m未満                  

土留方式の種類                          =2          自立式                                  

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            363.6 =          353.09

［機械補正］      16.23         7,030       16.23

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,460       16.23

［労務補正］      52.34        27,882     20.30        23,825          72.64

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          27,700     100          23,900       52.34＋ 20.30

［材料補正］      11.13           149       11.13

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       11.13

［全体調整］      100- 16.23- 72.64- 11.13

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

      478       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

基面整正                                

SCB210080  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          476.5               0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            476.5 =             478

［労務補正］     100.00        23,825      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          23,900      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    3,157.9     9.57%  86.79%   3.64%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]     ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回･超低騒音]

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)山積0.45m3

          

       19,400            18,100     

MMJ0202123 t'

MM090202123

    円／供用日

K1

  8.96%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          603               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K2

  0.61%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 53.01%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 25.36%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  2.80%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.84%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,253                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =4          最大埋戻幅1m未満                        

【補正式】

            3,253 =         3,157.9

［機械補正］       8.96        19,400      0.61           603           9.57

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          18,100     100             471        8.96＋  0.61

［労務補正］      53.01        23,825     25.36        28,715      8.42        27,882              86.79

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700      53.01＋ 25.36＋  8.42

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    3,157.9     9.57%  86.79%   3.64%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

［材料補正］       2.80           149      0.84           159           3.64

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             134     100             149        2.80＋  0.84

［全体調整］      100-  9.57- 86.79-  3.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    6,427.1     0.81%  98.92%   0.27%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

路床盛土                                

SCB210520  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量０．８～１．１ｔ

          

        1,820             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K1

  0.81%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 89.26%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.66%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  0.27%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,467                 0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =1          2.5m未満                                

【補正式】

            6,467 =         6,427.1

［機械補正］       0.81         1,820        0.81

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           1,560        0.81

［労務補正］      89.26        23,825      9.66        28,715          98.92

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          26,700       89.26＋  9.66

［材料補正］       0.27           149        0.27

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        0.27

［全体調整］      100-  0.81- 98.92-  0.27

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    1,530.2    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,684                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =13         10.0km以下                              

【補正式】

            1,684 =         1,530.2

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        25,281       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89           149       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    1,530.2    45.59%  39.52%  14.89%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.59%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 39.52%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,684                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)            

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =8          7.5km以下                               

【補正式】

            1,684 =         1,530.2

［機械補正］      45.59        22,147       45.59

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.59

［労務補正］      39.52        25,281       39.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       39.52

［材料補正］      14.89           149       14.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.89

［全体調整］      100- 45.59- 39.52- 14.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

07-実施-一般-0027-当初

残土処理                                

S0901      施工　第0-0008号内訳表

ほぐし土                                

見積3000円                              

                                               1         m3    

07年06月20日適用

単位当り金額                            

                                        

                                        

        1.00      式            3,000               3,000

T9999010   

                                        

              

   

0 省略                  

＊＊  １m3当り  ＊＊                    

                                        

                                        

    m3            3,000               3,000

+00        

3000/1                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,000

単位                                    =3          単位－－－m3                            

単位当り金額(円)                        =3000       単位当り金額(円)                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

07-実施-一般-0027-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0009号内訳表

a300×c1000㎜                           

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c1000㎜                           

                                        

        5.000     本           25,700             128,500

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25（20）                           

高炉W/C≦60%                            

        0.297     m3           16,800               4,989

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25（20）                           

高炉W/C≦65%                            

        0.339     m3           16,300               5,525

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.780     m3            2,400               1,872

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   64

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            199,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             19,960

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.28       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.65       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.32       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

07-実施-一般-0027-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0010号内訳表

a300×c900㎜                            

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c900㎜                            

                                        

        5.000     本           22,200             111,000

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25（20）                           

高炉W/C≦60%                            

        0.297     m3           16,800               4,989

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25（20）                           

高炉W/C≦65%                            

        0.339     m3           16,300               5,525

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.780     m3            2,400               1,872

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   64

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            182,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             18,210

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.28       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.65       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.32       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

07-実施-一般-0027-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0011号内訳表

a300×c800㎜                            

                                        

                                              10          m    

07年06月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,865              58,650

TQJ1366001 

5865*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c800㎜                            

                                        

        5.000     本           19,000              95,000

TFJA0604877

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25（20）                           

高炉W/C≦60%                            

        0.297     m3           16,800               4,989

TFJA0604875

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25（20）                           

高炉W/C≦65%                            

        0.329     m3           16,300               5,362

TFJA0604876

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.780     m3            2,400               1,872

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   27

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            165,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             16,590

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.28       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.65       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.31       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

07-実施-一般-0027-当初

自由勾配側溝　Ｃｏ蓋版                  

SWB821430  施工　第0-0012号内訳表

300×500 車道用                         

                                        

                                             100         枚    

07年06月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              861.79           86,179

TQJ1367002 

861.79*1                                

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

300×500 車道用                         

                                        

      100.000     枚            1,435             143,500

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   21

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            229,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,297

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

07-実施-一般-0027-当初

自由勾配側溝　Ｇｒ蓋版                  

SWB821430  施工　第0-0013号内訳表

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

                                        

                                             100         枚    

07年06月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              363.22           36,322

TQJ1367001 

363.22*1                                

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25         

                                        

      100.000     枚           11,100           1,110,000

TFJA0604880

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  678

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,147,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             11,470

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

07-実施-一般-0027-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

V8081      施工　第0-0014号内訳表

B800×L800×H1200                       

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

                                        

                                        

        1.08      m3           26,410              28,522

SCB240010  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       10         m2            9,547              95,470

SCB240210  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

                                        

                                        

        1.69      m2            1,671               2,823

SCB221110  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        2         枚              861.79            1,723

TQJ1367002 

                                        

              

1  

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

800×800 2枚 T-25                       

                                        

        1         組           74,800              74,800

T7095      

                                        

              

1  

0 省略                  

ステップ（コンクリ－ト埋込用）          

樹脂加工品　径19㎜ 幅300                

                                        

        3         個            3,070               9,210

TN4588     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   52

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            212,600



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

   28,051       0.00%  29.40%  70.60%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 13.20%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  7.51%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.69%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       16,800            18,500     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 70.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       26,410                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           26,410 =          28,051

［労務補正］      13.20        23,825      7.51        28,715      6.69        29,131              29.40

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          28,900      13.20＋  7.51＋  6.69

［材料補正］      70.60        16,800       70.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,500       70.60

［全体調整］      100- 29.40- 70.60

             ＋ ──────────｝

                         100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

    9,352.2     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       28,506            27,500     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 46.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 25.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,547                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         

【補正式】

            9,547 =         9,352.2

［労務補正］      46.19        28,506     25.55        23,825      9.57        29,131             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          27,500     100          23,900     100          28,900      46.19＋ 25.55＋  9.57

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    1,350.1     4.99%  69.17%  25.84%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

       10,200             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  4.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 33.14%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.04%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.23%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.28%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        2,400             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 21.33%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.48%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,671                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =4          17.5cmを超え20.0cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,671 =         1,350.1

［機械補正］       4.96        10,200        4.99

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        4.96

［労務補正］      33.14        23,825     14.04        28,715     13.23        27,882      8.28        29,131                  69.17

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          26,700     100          27,700     100          28,900 　   33.14＋ 14.04＋ 13.23＋  8.28

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    1,350.1     4.99%  69.17%  25.84%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［材料補正］      21.33         2,400      4.48           149          25.84

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       21.33＋  4.48

［全体調整］      100-  4.99- 69.17- 25.84

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

   11,865       5.95%  28.30%  65.75%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                         

SCB222850  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 準用                          1          m    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊        

                                        

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊

          

       10,900            10,500     

MMJ0202062 t'

MM090202062

    円／供用日

K1

  4.84%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  8.05%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  7.84%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.87%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  2.25%

遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                         

修正

鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)

 Ⅰ形 φ300×L2400mm                     

物価資料　ｍ換算単価                    

管径３００ｍｍ×長さ２０００ｍｍ

          

       14,900             7,500     

T9999049   t'

TZP93570010

         円／m

Z1

 63.26%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       19,420                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管径                                    =3          300mm                                   

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           19,420 =          11,865

［機械補正］       4.84        10,900        5.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          10,500        4.84

［労務補正］       8.05        23,825      7.84        27,882      4.87        29,131      2.25        28,715                  28.30

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          28,900     100          26,700 　    8.05＋  7.84＋  4.87＋  2.25

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

   11,865       5.95%  28.30%  65.75%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                         

SCB222850  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管 準用                          1          m    

07年06月20日適用

［材料補正］      63.26        14,900      2.03           149          65.75

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           7,500     100             134       63.26＋  2.03

［全体調整］      100-  5.95- 28.30- 65.75

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    6,052       2.82%  63.14%  34.04%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

SCB224430  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]        ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]

簡易仕様型 最大穿孔径25cm               

                                        

簡易仕様型 最大穿孔径25cm

          

          783               731     

MMJ2015008 t'

MM092015008

    円／供用日

K1

  1.44%

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              発動発電機［ガソリンエンジン駆動］

3KVA                                    

                                        

３ｋＶＡ

          

          597               490     

TLC1110002 t'

TL091110002

        円／日

K2

  0.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 36.23%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  9.87%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.25%

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ                            ダイヤモンドビット

110mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                          

                                        

１１０ｍｍ　スタンダード

          

       25,000            23,900     

TZJ6531004 t'

TZ096531004

        円／個

Z1

 31.19%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.32%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,376                 0     

EP001        

              

  

       

削孔径                                  =5          100mm以上110mm未満                      

削孔深さ                                =6          50mm以上200mm未満                       

【補正式】

            6,376 =           6,052

［機械補正］       1.44           783      0.85           597           2.82

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             731     100             490        1.44＋  0.85

［労務補正］      36.23        28,715      9.87        23,825      5.25        29,131              63.14

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          23,900     100          28,900      36.23＋  9.87＋  5.25

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    6,052       2.82%  63.14%  34.04%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

SCB224430  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

07年06月20日適用

［材料補正］      31.19        25,000      2.32           159          34.04

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100             149       31.19＋  2.32

［全体調整］      100-  2.82- 63.14- 34.04

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

      690.65    0.00%  43.69%  56.31%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 31.14%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 12.55%

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

修正

暗渠排水管

VU-100                                  

                                        

直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管

          

          542               385     

TY001664000t'

TZP96640000

         円／m

Z1

 56.31%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          849.3               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            849.3 =          690.65

［労務補正］      31.14        23,825     12.55        29,131          43.69

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,900     100          28,900       31.14＋ 12.55

［材料補正］      56.31           542       56.31

             ＋[────×──────]×─────

                  100             385       56.31

［全体調整］      100- 43.69- 56.31

             ＋ ──────────｝

                         100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

07-実施-一般-0027-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           16,722.9            16,722

TQJ1611007 

16722.9*1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             16,730

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    1,838.1    41.69%  43.88%  14.43%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 41.69%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 14.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,027                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =4          8.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,027 =         1,838.1

［機械補正］      41.69        22,147       41.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       41.69

［労務補正］      43.88        25,281       43.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       43.88

［材料補正］      14.43           149       14.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       14.43

［全体調整］      100- 41.69- 43.88- 14.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

07-実施-一般-0027-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0023号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,800               1,800

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,800

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]         ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音型)]

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm        

                                        

 湿式 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

       13,600            12,800     

MMJ1161013 t'

MM091161013

    円／供用日

K1

 10.49%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 10.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.73%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)　　　　　　　　　　　 コンクリートカッタ　（ブレード）

径18ｲﾝﾁ   　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

径１８インチ

          

       71,500            68,200     

TZJ6540009 t'

TZ096540009

        円／枚

Z1

 23.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          159               149     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          704.3               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            704.3 =          673.26

［機械補正］      10.49        13,600       15.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          12,800       10.49

［労務補正］      19.60        28,715     10.55        29,131      8.73        23,825              57.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,700     100          28,900     100          23,900      19.60＋ 10.55＋  8.73

［材料補正］      23.29        71,500      2.83           159          27.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          68,200     100             149       23.29＋  2.83

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

      673.26   15.42%  57.13%  27.45%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

07年06月20日適用

［全体調整］      100- 15.42- 57.13- 27.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

07-実施-一般-0027-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0025号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

                                        

                                               1         式    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.082     日           36,200               2,968

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.20      m3           16,000               3,200

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              6,168

運搬距離(Km)                            =9.7        運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.2        濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =16000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

      207.06   13.49%  80.49%   6.02%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型]          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)［後方超小旋回型］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        7,030             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K1

 13.49%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 28.91%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 27.69%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 23.89%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  6.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          211.7               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =1          不要                                    

舗装版厚                                =1          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            211.7 =          207.06

［機械補正］      13.49         7,030       13.49

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,460       13.49

［労務補正］      28.91        29,131     27.69        27,882     23.89        23,825              80.49

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          28,900     100          27,700     100          23,900      28.91＋ 27.69＋ 23.89

［材料補正］       6.02           149        6.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134        6.02

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

      207.06   13.49%  80.49%   6.02%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［全体調整］      100- 13.49- 80.49-  6.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

    3,512      44.95%  38.97%  16.08%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

07年06月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       22,147            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 44.95%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       25,281            22,400     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.97%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,865                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =3          機械(騒音対策不要､厚15cm以下)           

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =5          11.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,865 =           3,512

［機械補正］      44.95        22,147       44.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       44.95

［労務補正］      38.97        25,281       38.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,400       38.97

［材料補正］      16.08           149       16.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100             134       16.08

［全体調整］      100- 44.95- 38.97- 16.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

07-実施-一般-0027-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0028号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.71%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.55%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.73%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      625,000         1,230,000     

T2012      t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.68%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,340                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =8          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC混合)       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

    2,093.6     5.39%  18.06%  76.55%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            1,340 =         2,093.6

［機械補正］       2.16        18,900      1.71        14,700      0.55         5,000               5.39

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       2.16＋  1.71＋  0.55

［労務補正］       8.45        27,882      2.80        28,715      2.73        23,825      0.82        29,131                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　    8.45＋  2.80＋  2.73＋  0.82

［材料補正］      74.68       625,000      1.54           149          76.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,230,000     100             134       74.68＋  1.54

［全体調整］      100-  5.39- 18.06- 76.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

    1,934.6     1.61%  13.99%  84.40%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ

          

       15,700            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  1.03%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.21%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,680             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  4.75%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  3.30%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  3.18%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.15%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      610,000           595,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 77.40%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          115               103     

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  6.70%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.27%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,997                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

    1,934.6     1.61%  13.99%  84.40%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,997 =         1,934.6

［機械補正］       1.03        15,700      0.21         3,980      0.19         3,680               1.61

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       1.03＋  0.21＋  0.19

［労務補正］       4.75        23,825      3.30        27,882      3.18        28,715      1.15        29,131                  13.99

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700     100          28,900 　    4.75＋  3.30＋  3.18＋  1.15

［材料補正］      77.40       610,000      6.70           115      0.27           149              84.40

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         595,000     100             103     100             134      77.40＋  6.70＋  0.27

［全体調整］      100-  1.61- 13.99- 84.40

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

      187.75   15.32%  45.68%  39.00%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       18,900            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  7.48%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,700            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  5.92%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        5,000             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  1.92%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 29.26%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.53%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  6.36%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       29,131            28,900     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.53%

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm                           再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        4,300             1,200     

TZJ2120002 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 33.68%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.32%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          355.9               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =2          有り                                    

補足材料平均厚さ                        =11         39mm以上44mm未満                        

補足材料                                =2          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

      187.75   15.32%  45.68%  39.00%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

【補正式】

            355.9 =          187.75

［機械補正］       7.48        18,900      5.92        14,700      1.92         5,000              15.32

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       7.48＋  5.92＋  1.92

［労務補正］      29.26        27,882      8.53        28,715      6.36        23,825      1.53        29,131                  45.68

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          27,700     100          26,700     100          23,900     100          28,900 　   29.26＋  8.53＋  6.36＋  1.53

［材料補正］      33.68         4,300      5.32           149          39.00

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             134       33.68＋  5.32

［全体調整］      100- 15.32- 45.68- 39.00

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,940             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.91%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,980             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.55%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       23,825            23,900     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       27,882            27,700     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 26.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       28,715            26,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.94%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      240,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 19.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          149               134     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          954.8               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =100        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            954.8 =          784.89

［機械補正］       2.91         3,940      2.55         3,980           5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.91＋  2.55

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

      784.89    5.62%  72.88%  21.50%   0.00%

07-実施-一般-0027-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

07年06月20日適用

［労務補正］      30.50        23,825     26.32        27,882     13.94        28,715              72.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,900     100          27,700     100          26,700      30.50＋ 26.32＋ 13.94

［材料補正］      19.41       240,000      2.03           149          21.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             134       19.41＋  2.03

［全体調整］      100-  5.62- 72.88- 21.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

07-実施-一般-0027-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                            1000          m    

07年06月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              198.39          198,390

TQJ1036013 

198.39*1                                

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              225             128,250

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              175               4,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              470              11,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

       40.000      l              149               5,960

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          150,335               7,475

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            356,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                356

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

07-実施-一般-0027-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.700     人           29,131              49,522

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.700     人           28,715              48,815

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.100     人           23,825             121,507

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.28m3               

                                        

       11.000    時間           7,428              81,708

SK0202027  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   48

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            301,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,016

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =1          1.5m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =1          排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

07-実施-一般-0027-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

07年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           29,131              26,217

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           28,715              25,843

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           23,825              64,327

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        0.900     日           31,800              28,620

TLC1120001 

31800*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   93

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            145,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,451

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =1          1.5m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

07-実施-一般-0027-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

SWB252310  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

07年06月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.140     人           28,715               4,020

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     

                                        

                                        

        1.000     日              596                 596

SWK250400  

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転                          

                                        

                                        

        1.000     日            7,581               7,581

SWK250410  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %           12,197                 363

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             12,560

排水量区分                              =2          40以上120(m3/h)未満                     

排水方法                                =1          作業時排水                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

07-実施-一般-0027-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

SWB252320  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

07年06月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           29,131              14,565

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.100     人           28,715               2,871

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           23,825              47,650

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.500     日           50,560              25,280

SWK250540  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            90,370



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

07-実施-一般-0027-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

07年06月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           16,958              16,958

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            16,960



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0071

07-実施-一般-0027-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0039号内訳表

往路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年06月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            4,092               4,092

TZJ6810101 

3410*1.2                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              4,092

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=6.3        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =1          冬期割増                                

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

07-実施-一般-0027-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0040号内訳表

復路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

07年06月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            4,092               4,092

TZJ6810101 

3410*1.2                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              4,092

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=6.3        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =1          冬期割増                                

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

07-実施-一般-0027-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1          t    

07年06月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



0 0074

07-実施-一般-0027-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      購入土（山砂）                          

土場地域：新潟                          

土場名：松野尾                          

m3                 1,800    571

F0002      成型目地工（材工とも）                  

高弾性タイプ　厚5㎜幅                   

                                        

ｍ                   930    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0075

Y3000001068 作業土工                                F0001      購入土（山砂）                          m3        

土場地域：新潟                          

土場名：松野尾                          

                                        

          1,800   

Y1000000018 舗装                                    F0002      成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性タイプ　厚5㎜幅                   

                                        

                                        

            930   

S0901      残土処理                                第0-0008号 T9999010   単位当り金額                            式        

                                        

                                        

                                        

          3,000   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0025号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0076

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0009号 TFJA0604877 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  本        

a300×c1000㎜                           

                                        

                                        

         25,700   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0009号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25（20）                           

高炉W/C≦60%                            

                                        

         16,800   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0009号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25（20）                           

高炉W/C≦65%                            

                                        

         16,300   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0010号 TFJA0604877 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  本        

a300×c900㎜                            

                                        

                                        

         22,200   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0010号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25（20）                           

高炉W/C≦60%                            

                                        

         16,800   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0010号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25（20）                           

高炉W/C≦65%                            

                                        

         16,300   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0011号 TFJA0604877 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  本        

a300×c800㎜                            

                                        

                                        

         19,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0011号 TFJA0604875 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25（20）                           

高炉W/C≦60%                            

                                        

         16,800   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0011号 TFJA0604876 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25（20）                           

高炉W/C≦65%                            

                                        

         16,300   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0077

SWB821430 自由勾配側溝　Ｃｏ蓋版                  第0-0012号 TFJA0604880 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   枚        

300×500 車道用                         

                                        

                                        

          1,435   

SWB821430 自由勾配側溝　Ｇｒ蓋版                  第0-0013号 TFJA0604880 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 枚        

自由勾配側溝用50cm長車道用 T-25         

                                        

                                        

         11,100   

SCB222850 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                         第0-0018号 T9999049   遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                         m         

 Ⅰ形 φ300×L2400mm                     

物価資料　ｍ換算単価                    

                                        

         14,900   

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0020号 TY001664000 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  m         

VU-100                                  

                                        

                                        

            542   

S0930 廃材処理費                              第0-0023号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,800   

S0930 廃材処理費                              第0-0028号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0078

T  処分費等                                    641,000     


